

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प, जि.नाशिक या प्रकल्पास
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास
रुपये ९१७.७४ कोटी इतक्या किंमतीस मान्यता
देणेबाबत..

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: उगोप्र सुप्रमा १२१२/प्र.क्र.७९३/११/मोप्र-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०१७

संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.एमआयपी ७२६४ /४७०/आयपी-४, दिनांक १९.०७.१९६६

२) शासन निर्णय क्र. उगोप्र-१२९६/ सा-२२७४/(७७२/९६) मोप्र-१, दि.१६.०९.१९९९

३) शासन निर्णय क्र. उगोप्र-०७७७/७४८/(४४३/०७) मोप्र-१, दिनांक १४.०७.२००८.

प्रस्तावना :

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प, जि.नाशिक हा प्रकल्प गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सर्वसाधारण व आदिवासी क्षेत्रातील असून गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर आहे. या प्रकल्पाच्या पाणीवापरानुसार नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४,२१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पात वाघाड, करंजवण, पालखेड ,ओझरखेड, तिसगाव, पुणेगाव अशा ६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे पुणेगाव, ओझरखेड, करंजवण व वाघाड प्रकल्पांच्या स्थिरीकरणासाठी मांजरपाडा वळण योजना व इतर ११ वळण योजनांचा समावेश आहे.

सदर प्रकल्पास संदर्भ १ अन्वये सन १९६४-६५ चे दरसूचीवर आधारित रु.१४.२९ कोटीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

यानंतर संदर्भ २ अन्वये सन १९९६-९७ चे दरसूचीवर आधारित रु. १८९.९८ कोटीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

तदनंतर संदर्भ ३ अन्वये सन २००५-०६ चे दरसूचीवर आधारित रु. ४३९.१२ कोटीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास राज्यस्तरिय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक दि.२२.११.२०११ च्या बैठकीत Clearance देणेचा निर्णय झालेला आहे.

दरम्यान शासनाने सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या मुद्दा क्र. ९.४.५ च्या अनुषंगाने उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाची फेररचना व तपासणी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करण्याचे दिनांक २६.०६.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये निर्देशित केले होते. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती मांजरपाडा वळण योजनेंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, व स्वतंत्र अंबड वळण

योजना व चिमणपाडा वळण योजना प्रस्तावित तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावातून वगळून उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प, जिल्हा नाशिक प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या फेररचनेसह रुपये ९१७.७४ कोटी किंमतीस (दरसूची जलसंपदा विभागाची सन २००९-१० व सा. बां. विभागाची सन २०१०-११) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने शासनास सादर केला आहे.

मा.मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल तसेच प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात नमुद केलेली निरीक्षणे व त्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही याचा परामर्श घेऊन नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद या जिल्ह्यांना वरदान ठरणाऱ्या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेण्याच्या उद्देशाने, सन २००९-१० च्या दरसूचीवर आधारित रुपये ९१७.७४ कोटी इतक्या किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय :

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प जि.नाशिक या प्रकल्पाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २००९-१० व सा. बां. वि. च्या सन २०१०-११ दरसूचीवर आधारित रुपये ९१७.७४ कोटी (रुपये नऊशे सतरा कोटी चौ-ह्यात्तर लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस [प्रत्यक्ष कामासाठी रुपये ८१९.३० कोटी (रुपये आठशे एकोणीस कोटी तीस लक्ष फक्त) व अनुषंगीक खर्च ९८.४४ कोटी (रुपये अठ्यान्नव कोटी चौव्वेचाळीस लक्ष)] खालील अटींच्या अधीन राहून तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा शिर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा परिशिष्ट “अ” मध्ये व उपशिर्षनिहाय तरतूदीचा गोषवारा परिशिष्ट “ब” मध्ये व घटकनिहाय तरतूदीचा गोषवारा परिशिष्ट “क” मध्ये सोबत जोडला आहे.

१. प्रकल्पाची उर्वरित कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात यावीत.
२. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील योजनानिहाय तरतूदीच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा.
३. कालव्याची कामे सलगतेने पूर्ण करावीत.
४. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरीत करावे.
५. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या मुद्यांची विहीत पद्धतीने पूर्तता करावी.
६. जलसंपदा विभागाच्या दि.०२ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पांतर्गतच्या लाभक्षेत्रात सूक्ष्म सिंचनास पूरक वितरण व्यवस्था निर्माण करावयाच्या अनुषंगाने तसेच भूसंपादनाच्या वाढत्या किंमती विचारात घेता प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित वितरणव्यवस्थेची कामे बंद नलिकेद्वारे करण्याच्या पर्यायाचा क्षेत्रीय स्तरावर विचार व्हावा.

७. अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
८. सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाच्या विविध टप्प्यावर क्षेत्रिय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रिय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस सहमती असे गृहीत धरता येणार नाही.

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) (०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मोप्र) (संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय दिनांक ०१ / ११ / २०१७ रोजी मा. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१११०१४१२१६१५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सं. रा. तिरमनवार)

शासनाचे उप सचिव

सहपत्र: परिशिष्ट “अ”, “ब” व “क”

प्रत-

- १) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
- ५) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.

परिशिष्ट "अ"

(उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प, जि.नाशिक शिर्षनिहाय किंमत दर्शविणारा संकल्पित गोषवारा)

अ.क्र.	बाब	द्वितीय सुधारित मान्यताप्राप्त किंमत (रु.लक्ष)	तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावित किंमत (रु.लक्ष)
१	मुख्य शिर्ष कामे	१५३६६.३५	५०४११.४७
२	दुय्यम कालवे व वितरीका	२२४६६.३०	३१५१८.१४
	एकूण	३७८३२.६५	८१९२९.६१
३	अनुषंगिक खर्च	६०७९.५४	९८४४.४८
	एकूण	४३९१२.१९	९१७७४.०९

परिशिष्ट "ब"
प्रकल्पाची उपशिर्षनिहाय किंमत

(रुपये लक्ष)

अ. क्र.	उपशिर्ष	शिर्ष कामे			मुख्य कालवे व वितरीका			एकूण द्वितीय सुप्रमा किंमत (रु. लक्ष)	एकूण तृतीय सुप्रमा किंमत (रु. लक्ष)	एकूण बचत / वाढ (रु. लक्ष)
		द्वितीय मंजूर सुप्रमा (रु. लक्ष)	तृतीय सुप्रमा नुसार (रु. लक्ष)	बचत/वाढ (रु. लक्ष)	द्वितीय मंजूर सुप्रमा (रु. लक्ष)	तृतीय सुप्रमा नुसार (रु. लक्ष)	बचत/वाढ (रु. लक्ष)			
१	ए-प्राथमिक	७१.३४	११७.३५	४६.०१	८३.८१	८३.८१	०	१५५.१५	२०१.१६	४६.०१
२	बी- भुसंपादन	१५१५.८९	५५४१.२	४०२५.३१	१६५२.९	१६९३.९९	४१.०९	३१६८.७९	७२३५.१९	४०६६.४
३	सी-कामे	१२७४१.३३	४२२६८.१५	२९५२६.८२	४९७.८४	६१६.८	११८.९६	१३२३९.१७	४२८८४.९५	२९६४५.७८
४	डी- रेग्युलेटर	३५.६५	२५.६५	-१०	२१८.७१	२९१.९१	७३.२	२५४.३६	३१७.५६	६३.२
५	ई-प्रपात	०	०	०	५६.२	५६.२	०	५६.२	५६.२	०
६	एफ- आर.एच.टी	०.६६	०.६६	०	४६०३.२७	७३३९.५८	२७३६.३१	४६०३.९३	७३४०.२४	२७३६.३१
७	जी-ब्रिजेस	६१.७	९०७.९१	८४६.२१	१३२१.६४	२०१३.५	६९१.८६	१३८३.३४	२९२१.४१	१५३८.०७
८	एच-एस्केप	०	०	०	१०८.१८	११३.६८	५.५	१०८.१८	११३.६८	५.५
९	जे-पावर प्लांट(यांत्रि की)	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	के-इमारती	२११.०९	२९८.५९	८७.५	२३६.६५	२३६.६५	०	४४७.७४	५३५.२४	८७.५
११	एल- मातीकामे	९.५१	९.५१	०	५८६०.४९	६९५०.६	१०९०.११	५८७०	६९६०.११	१०९०.११
१२	एम- वृक्षारोपण	४१.४१	४४.५९	३.१८	११९.८७	११९.८७	०	१६१.२८	१६४.४६	३.१८
१३	ओ-संकीर्ण	२७१.०६	३३४.३८	६३.३२	३६७.१३	५८६.३७	२१९.२४	६३८.१९	९२०.७५	२८२.५६
१४	पी-देखभाल दुरुस्ती	१५७.१६	४२१.०७	२६३.९१	१६५.२२	२७९.३३	११४.११	३२२.३८	७००.४	३७८.०२
१५	क्यु -स्पेशल टी अँण्ड पी	९२.२८	९२.२८	०.००	८९.६९	८९.६९	०	१८१.९७	१८१.९७	०
१६	आर- दळणवळण	१५७.२७	३५०.१३	१९२.८६	३८.७६	३८.७६	०	१९६.०३	३८८.८९	१९२.८६
१७	पालखेड डावा कालवा (किमी ०.० ते किमी ११०.०)चे पुनर्निमाण	०	०	०	१७९२.९३	३१८४.८५	१३९१.९२	१७९२.९३	३१८४.८५	१३९१.९२

अ. क्र.	उपशिर्ष	शिर्ष कामे			मुख्य कालवे व वितरीका			एकूण द्वितीय सुप्रमा किंमत (रु. लक्ष)	एकूण तृतीय सुप्रमा किंमत (रु. लक्ष)	एकूण बचत / वाढ (रु. लक्ष)
		द्वितीय मंजूर सुप्रमा (रु. लक्ष)	तृतीय सुप्रमा नुसार (रु. लक्ष)	बचत/वाढ (रु. लक्ष)	द्वितीय मंजूर सुप्रमा (रु. लक्ष)	तृतीय सुप्रमा नुसार (रु. लक्ष)	बचत/वाढ (रु. लक्ष)			
१८	पालखेड उजवा कालवा (किमी ०.० ते किमी २३.६०)चे पुनर्निर्माण	०	०	०	४२०.१४	४२०.१४	०	४२०.१४	४२०.१४	०
	एकूण	१५३६६.३५	५०४११.४७	३५०४५.१२	१७६३३.४३	२४११५.७३	६४८२.३	३२९९९.७८	७४५२७.२	७४५२७.२
१९	III- डीस्ट्रिब्युटरी	०	०	०	१९३५.५८	३०७०.४१	११३४.८३	१९३५.५८	३०७०.४१	३०७०.४१
२०	PART I- एल.डी.व वर्स	०	०	०	२८११.६९	३६९१.७३	८८०.०४	२८११.६९	३६९१.७३	८८०.०४
२१	डीस्ट्रिब्युटरी क्र.२५ चे पुनर्निर्माण	०	०	०	८५.६	६४०.२७	५५४.६७	८५.६	६४०.२७	५५४.६७
	एकूण	१५३६६.३५	५०४११.४७	३५०४५.१२	२२४६६.३०	३१५१८.१४	९०५१.८४	३७८३२.६५	८१९२९.६१	४४०९६.९६
२२	इटीपी चार्जस व इतर							६०७९.५४	९८४४.४८	३७६४.९४
	एकूण एकंदर (रु. लक्ष)							४३९१२.१९	९१७७४.०९	४७८६१.९

परिशिष्ट "क"

प्रकल्पाचा घटकनिहाय, उपशिर्षनिहाय किंमत दर्शविणारा संकल्पित गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष तपशिल	प्रथम शिर्ष								एकूण प्रथम शिर्ष
		११ वळण योजना	मांजरपाडा वळण योजना	वाघाड	करंजवण	ओझरखेड	पालखेड	तिसगांव	पुणेगांव	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	"अ" प्राथमिक	३७.५८	५०.००	२.२९	४.२१	३.४०	०.५७	८.४३	१०.८७	११७.३५
२	"बी" भूसंपादन	१२९८.४४	१२०७.७३	८९.२८	१७९.५६	१८७.४५	१०४.७८	२३५६.९१	११७.०५	५५४१.२०
३	"सी" कामे	८१४८.४०	२९२२३.३०	३४६.०९	४५७.५०	३६३.२०	१९०.३५	२५७२.९९	९६६.३२	४२२६८.१५
४	"डी" विमोचक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५.६५	२५.६५
५	"इ" फॉल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६	"एफ" मो- यांची कामे	०.००	०.००	०.००	०.६६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.६६
७	"जी" पुल	८४६.२१	०.००	०.००	०.००	६१.४०	०.००	०.००	०.३०	९०७.९१
८	"एच" अतिवाहक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९	"के" इमारत	२६.८६	१००.००	२३.०२	८.८१	३३.४८	३७.६५	२४.९८	४३.७९	२९८.५९
१०	"एल" मातीकाम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	९.५१	०.००	९.५१
११	"एम" वृक्षारोपण	१२.८९	१०.००	०.८०	१.१४	१०.०४	१.८१	५.९१	२.००	४४.५९
१२	"ओ" संकीर्ण	१०.८५	१००.००	१४.४६	६८.०३	६८.९९	४.४८	१३.२२	५४.३५	३३४.३८
१३	"पी" देखभाल	२१.७२	३००.००	१३.५५	२८.५७	२३.३०	८.४४	६.१४	१९.३५	४२१.०७
१४	"क्यु" हत्यारे व औजारे	०.००	०.००	१०.८०	६.५१	५७.६७	०.५४	३.४८	१३.२८	९२.२८
१५	"आर" दळणवळण	२४०.२४	५०.००	७.४३	२१.२०	४.०५	१२.४२	५.४४	९.३५	३५०.१३
१६	पालखेड डावा कालवा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

अ.क्र.	उपशिर्ष तपशिल	प्रथम शिर्ष								एकूण प्रथम शिर्ष
		११ वळण योजना	मांजरपाडा वळण योजना	वाघाड	करंजवण	ओझरखेड	पालखेड	तिसगांव	पुणेगांव	
	नुतनीकरण कि.मी.० ते ११०									
१७	पालखेड उजवा तीर कालवा नुतनीकरण कि.मी.० ते २३.६०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण	१०६४३.१९	३१०४१.०३	५०७.७२	७७६.१९	८१२.९८	३६१.०४	५००७.०१	१२६२.३१	५०४११.४७

अ.क्र.	उपशिर्ष तपशिल	द्वितीय कालवा व वितरीका							
		वाघाड	करंजवण	ओझरखेड	पालखेड	तिसगांव	पुणेगांव	दरसवाडी	एकूण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	"ओ" प्राथमिक	३.३४	०.८३	१२.०७	३.०९	०.००	२८.०३	३६.४५	८३.८१
२	"बी" भूसंपादन	६८.८७	९८.७६	६५५.५९	१२५.४५	०.००	६३१.११	११४.२१	१६९३.९९
३	"सी" कामे	१६.९१	५५.६५	२४३.६३	२९.८७	५.४७	२६५.२७	०.००	६१६.८०
४	"डी" विमोचक	१३.८१	१२.९७	२७.९९	४४.८३	१०.५०	६०.१०	१२१.७१	२९१.९१
५	"इ" फॉल	८.५९	६.५६	५.३७	११.४१	१७.००	७.२७	०.००	५६.२०
६	"एफ" मो-यांची कामे	१५०.८१	९५.२३	६९६.६७	२१६.००	१०.५०	३६८२.९४	२४८७.४३	७३३९.५८
७	"जी" पुल	३३.०२	३८.७२	४८६.३७	१७९.७०	२.०३	२५५.१६	१०१८.५०	२०१३.५०
८	"एच" अतिवाहक	८.८०	१.४३	१७.४७	१.६३	१.००	३९.६२	४३.७३	११३.६८
९	"के" इमारत	३८.२०	०.००	४७.२५	७०.७८	०.००	६२.७७	१७.६५	२३६.६५
१०	"एल" मातीकाम	१८४.१३	९५.३६	५०८.६७	२४६.४३	१९.४५	३५९५.९७	२३००.५९	६९५०.६०

अ.क्र.	उपशिर्ष तपशिल	द्वितीय कालवा व वितरीका							
		वाघाड	करंजवण	ओझरखेड	पालखेड	तिसगांव	पुणेगांव	दरसवाडी	एकूण
११	"एम" वृक्षारोपण	२.०४	४.६७	७.६६	५.४१	०.००	२९.३७	७०.७२	११९.८७
१२	"ओ" संकीर्ण	३८.८४	५.४०	४९.१०	२७५.१९	०.००	१२८.७१	८९.१३	५८६.३७
१३	"पी" देखभाल	२०.९६	४.१७	६२.७०	२२.२२	०.००	११३.६८	५५.६०	२७९.३३
१४	"क्यु" हत्यारे व औजारे	३७.५५	०.६४	३.००	१४.८७	०.००	१०.८३	२२.८०	८९.६९
१५	"आर" दळणवळण	६.५०	०.५५	४.८०	०.००	०.००	२६.९१	०.००	३८.७६
१६	पालखेड डावा कालवा नुतनीकरण कि.मी.० ते ११०	०.००	०.००	०.००	३१८४.८५	०.००	०.००	०.००	३१८४.८५
१७	पालखेड उजवा तीर कालवा नुतनीकरण कि.मी.० ते २३.६०	०.००	०.००	०.००	४२०.१४	०.००	०.००	०.००	४२०.१४
	एकूण	६३२.३७	४२०.९४	२८२८.३४	४८५१.८७	६५.९५	८९३७.७४	६३७८.५२	२४११५.७३
१८	IIIrd वितरीका	२१३.३५	३५.५६	५३९.१०	२८८.८०	०.००	१९४३.४१	५०.१९	३०७०.४१
१९	भाग १ - भूविकास कामे	३५१.१३	४१.९५	११३२.५६	१००९.२९	०.००	११५६.८०	०.००	३६९१.७३
२०	पालखेड वितरीका क्र. २५ नुतनीकरण	०.००	०.००	०.००	६४०.२७	०.००	०.००	०.००	६४०.२७
	एकूण बेरीज	११९६.८५	४९८.४५	४५००.००	६७९०.२३	६५.९५	१२०३७.९५	६४२८.७१	३१५१८.१४